



## □ 추진계획

- 타당성 검토(예비검토, 약정체결 포함) : 2022. 8 ~ 2023. 7
- 설립협의(2차) : 2023. 8 ~ 9
- 재단준비 및 설립 : 2023. 10 ~ 2024. 12
- 연차별 추진계획 ※ 하늘색으로 표시(매년 반복사업은 2026년까지만 표시)

세부내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				2027년~			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설립계획 작성																								
타당성 검토																								
설립협의(2차)																								
재단분비 및 설립																								

## □ 설립절차

- 설립방침결정 → 사전협의(1차협의/분기별신청) → 설립계획수립 → 타당성검토의회 → 타당성예비검토 → 타당성검토(전북연구원) → 약정체결 → 결과공개 및 심의 → 설립협의(2차협의) → 설립
- ※ 행정안전부 지방 출자출연기관 설립 기준에 설립 기준 및 소요기간이 명기되어 있으며, 설립 절차에 맞춰 사업진행 필요

## □ 공약달성 확인지표

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
설립계획수립	식	1						
타당성검토 의회	식	1						
설립협의	회	1						