

□ 추진계획

○ 지리산 생태관광벨트 조성 마스터플랜 용역 추진

- 용역기간 : 2023. 1. ~ 4.
- 사업량 : 운봉읍, 인월면, 산내면 일원
- 과업내용 : 지리산 생태관광벨트 조성 계획·목표 수립 등
 - ▶기 추진 중인 타 사업과 연계한 지리산 생태관광벨트 조성 기본 구상
 - ▶에코촌 조성사업 대상지 검토 및 사업계획 수립
 - ▶생태관광 체험 및 교육 프로그램 개발
 - ▶생태관광 활성화 방안 및 주민소득 연계 계획 수립

○ 연차별 추진계획

세부내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				2027년~			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지리산 생태관광벨트 조성 마스터플랜 용역																								
백두대간 에코촌 조성사업 국비 예산확보 추진																								
백두대간 에코촌 조성사업 추진																								
자산 생태관광벨트 조성 추진																								

【국·도비 예산확보 계획】

- 사업명 : 백두대간 에코촌 조성사업
- 총사업비 : 4,050백만원(국비 2,000, 시비 2,050)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 소관부처 : 환경부

□ 공약달성 확인지표

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
지리산 생태관광벨트 조성 마스터플랜 용역	%	100		100				
백두대간 에코촌 조성사업 추진	%	100			10	40	50	
자산 생태관광벨트 조성 추진	%	100		10	20	35	35	