
3-5 축제와 빛의 향연을 활용한 문화축제 테마 조성
 - 요천, 광한루원 주변

추진부서 관 광 과 예산구분 예산
팀  /  계 관광개발 사업주체 국가(환경부,문체부), 전북도, 남원시
담    당 박동규(6176) 신규여부 신규
담 당 자 이한올(6186) 완료시기 임기 후

< 공약목표 >
 ◈ 도심하천 친수공간과 차 없는 거리를 조성하여, 요천을 상시축제화 공간으로 
    축제와 빛의 향연을 활용한 문화축제 테마조성 추진

□ 추진배경
○ 국민 생활수준 향상에 따른 하천공간의 이용수요 증가로 친환경   

수변공간 조성 필요
○ 야간 공연 및 즐길거리 부족으로 차없는 거리 조성하여 문화축제

공간 활용

□ 추진실적
○ (관광과)

   - 시내권 관광시설 연계 야간경관 기본계획 수립 용역 추진    : `22. 8.~
   - 스마트 관광도시 분석 및 설계 등 본사업 착수            : `22. 8.~

○ (도시과)
   - 지하차도 개설을 위한 사례조사(국회대로 지하차도 및 상부공원화)  : `22. 8.

○ (건설과)
   - 지역맞춤형 통합하천사업 수요조사(환경부→지자체)  : `22. 8. 2.
   - 사업 신청계획서 제출(우리시→전북도)                 : `22. 9. 16.

□ 사업개요
○ 위    치 : 요천변 제방길(동림교~수창해뜨래@) 및 요천 시민공원

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2032년(10년)
○ 총사업비 : 71,725백만원(국비 25,104 도비 300 시비 46,321)

○ 사업내용
    - 요천권역 빛을 테마로 한 야간 볼거리 제공으로 체류형 관광지 조성
    - 요천 시민공원 조성
    - 차없는 거리 조성(지하차도 개설 L=650m (암거 350, 경사로 150×2구간)



□ 재원 투자계획 
(단위 : 백만원)

구분 합계 기투자
(~‘22)

재원투자기간 ‘27
이후 비고

소계 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

합계 71,725 1,425 30,700 700 8,400 10,800 10,800 39,600

국비 25,104 4 7,400 1,600 2,900 2,900 17,700
도비 300 300
시비 46,321 1,121 23,300 700 6,800 7,900 7,900 21,900

※ 전라북도 대표관광지 육성사업, 시내권 관광시설 연계 야간경관 기본계획 수립 용역,
스마트관광도시(요천수상공연장), k-pop 콘서트 지원사업, 야간관광 특화도시 사업, 지
역맞춤형 통합하천사업, 통합하천사업 기본구상 및 타당성 조사용역, 광한루원 정문 앞 
지하차도 개설 타당성 조사용역, 광한루원 정문 앞 지하차도 개설 

□ 추진계획
(관광과)
○ 요천변공연장 설치 및 상설공연 추진(야간경관과 어울리는 프로그램) : `22. 12. ~
○ 요천 문보트 운영(6대) 추진                                 : `23. 1. ~ 
○ 대표관광지 육성사업「요천벚꽃길 야간명소화 사업」재개 : `23. 2. ~
○ 요천과 광한루원 주변 축제거리 조성               : ‘23. 1. ~ 12.(연중)

- 요천 벚꽃축제, 미디어아트 빛축제, K-콘텐츠 페스티벌, 동ž동ž동화축제,
막걸리축제 등

○ 연차별 추진계획  

세부내용
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년~

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
기본 및 실시설계

축제 및 상설공연 추진

(도시과)
○ 기본구상 및 타당성 조사용역                : `23. 1. ~ `23. 12.
○ 광한루앞 지하차도개설공사 기본 및 실시설계 : `24. 1. ~ `24. 12.
○ 광한루앞 지하차도개설공사 실시설계에 따른 문화재청 협의 : `25. 1. ~ `25. 12.
○ 광한루앞 지하차도개설공사 시행 및 완료     : `26. ~ `30. 
○ 연차별 추진계획

세부내용
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년~

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
기본 및 타당성 조사
기본 및 실시설계

실시설계에 따른 문화재청 협의

사업시행



(건설과)
○ 지역맞춤형 통합 하천사업 기본 및 실시설계 : `23. 1. ~ `23. 12.
○ 지역맞춤형 통합하천사업 시행 및 완료 : `24. ~ `32. 
○ 연차별 추진계획  

세부내용
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년~

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
기본 및 실시설계

사업시행

【국·도비 예산확보 계획】
(관광과)

 ○ 사 업 명 : (스마트관광도시) 요천수상공연장 조성사업  
 ○ 총사업비 : 225백만원(국비 4, 시비 221)
 ○ 사업기간 : 2022년
 ○ 소관부처 : 문화체육관광부

 ○ 사 업 명 : (제2차 대표관광지 육성사업) 요천 벚꽃길 야간명소화 사업  

 ○ 총사업비 : 700백만원(도비 300, 시비 400)
 ○ 사업기간 : 2022년
 ○ 소관부처 : 전라북도 관광총괄과

 ○ 사 업 명 : K-POP 콘서트 지원사업  
 ○ 총사업비 : 800백만원(국비 300, 시비 500)
 ○ 사업기간 : 2024년
 ○ 소관부처 : 문화체육관광부

 ○ 사 업 명 : 야간관광 특화도시 사업  

 ○ 총사업비 : 600백만원(국비 300, 시비 300)
 ○ 사업기간 : 2024년
 ○ 소관부처 : 문화체육관광부

(건설과)
○ 사 업 명 : 국가하천 요천 지역맞춤형 통합하천사업
○ 총사업비 : 49,000백만원 정도 (국비24,500 시비 24,500) / 잠정
○ 사업기간 : 2023 ~ 2032년 (10개년)
○ 소관부처 : 환경부

□ 공약달성 확인지표
확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년~

기본 및 실시설계 1 20 5 15
행정절차 이행 1 10 5 5

축제와 빛의 향연 % 100 25 25 25 25
차없는거리 조성 조성 조성

도심하천 친수공간 조성 조성 조성

문화축제 테마 조성 조성 조성


