

2-1

국립스포츠 훈련원 건립으로 스포츠 메카 조성 - 유소년 스포츠 콤플렉스 조성

추진부서	교육체육과	예산구분	예산
팀 / 계	체육시설	사업주체	국가
담당	유종상(5616)	신규여부	신규
담당자	황진연(5615)	완료시기	임기 내

< 공약목표 >

- ◆ 국가대표 선수를 포함한 유소년 꿈나무, 청소년 후보 등 엘리트선수단 중심의 전문훈련시설을 2026년까지 확충하고, 체계적인 우수선수 양성 시스템을 구축하여 남원을 스포츠 메카로 조성

□ 추진배경

- 기존 국가대표 훈련원에 없는 올림픽 신생 종목인 브레이킹, 스케이트보드 등의 훈련시설을 우리시에 설립하여 윤석열 정부의 국정과제인 ‘스포츠를 통한 지역 균형발전’ 도모
- 유·청소년을 위한 첨단 훈련시설으로도 제공해 현 정부 국정과제인 ‘모두를 위한 스포츠, 촘촘한 스포츠 복지 실현’ 도 달성

□ 추진실적

- 제20대 대선 전북 대표 지역공약사업 선정 : '22. 4.
- 문체부, 기재부 기본구상 용역 반영 건의 : '22. 4. ~ 7.
- 기본사업계획(안) 작성 : '22. 7. ~ 9.
- 2023년 국가예산(기재부) 3억원 반영 : '22. 8.

□ 사업개요

- 위 치 : 남원시 관내 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
- 총사업비 : 49,000백만원(국비)
- 사업내용 : 시범사업 추진 후 단계별 시설 확대(기본구상 수립 후 확정)
 - (1단계 시범사업) 유소년 스포츠 콤플렉스 등 차별화된 종목
 - (추후 단계별 시설 확충) 종합경기장 훈련시설 확대 및 부대시설 건립

□ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~'22)	재원투자기간					'27 이후	비고
			소계	'23	'24	'25	'26		
국비	49,000	(30)	49,000	300	9,700	14,000	25,000	-	()내 자체서비

□ 추진계획

- 기본구상 및 타당성조사 용역(문체부) : '23. 1. ~ '23. 9.
- 국립시설 사전타당성평가(문체부) : '23. 9. ~ '23. 10.
- 공유재산관리계획 및 부지매입(남원시) : '23. 9. ~ '24. 12.
- 중기재정계획 및 중앙투자심사(문체부) : '23. 10. ~ '23. 11.
- 기본 및 실시설계용역 : '24. 1. ~ '24. 12.
- 시범사업 시설 설치 및 운영 : '25. 1. ~ '26. 12.
- 단계별 훈련시설 확대 : '27. 1. ~ '28. 12.
- 연차별 추진계획

세부내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				2027년~			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상 및 설계용역 등																								
시범사업 시설 설치																								
단계별 훈련시설 확대																								

【국·도비 예산확보 계획】

- 사업명 : 유소년 스포츠 콤플렉스 조성
- 총사업비 : 49,000백만원(국비)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 소관부처 : 문화체육관광부

□ 공약달성 확인지표

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
기본구상·타당성 용역	%	5		5				
실시설계완료	%	10			15			
훈련원 착공	%	40				55		
훈련원 건립 및 운영	%	45					100	